Project nummer	Projectnaam Gemeente Velsen	week 3	week 4	week 5	week 6	week 7	week 8	week 9	week 10	week 11	week 12
		14-1-2019	21-1-2019	28-1-2019	4-2-2019	11-2-2019	18-2-2019	25-2-2019	4-3-2019	11-3-2019	18-3-2019
		m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z	m d w d v z z
	uitvoerder Cees van Doorn										
316320-36	**Gem. Velsen, planten 17 bomen Hagelingerweg 281-303 Santpoort-Noord**										
316320-36	-Rooien										
316320-36	-Grondverbetering										
316320-36	-Planten						beplanting	17			
316320-36	-Straatwerk										
316320-37	**Gem.Velsen, Inboet 65 bomen div.locaties Velsen-Noord**										
316320-37	-Rooien			61							
316320-37	-Grondverbetering			65							
316320-37	-Planten				65						
316320-37	-Straatwerk										
316320-38	**Gem.Velsen, Inboet 79 bomen div.locaties Gem.Velsen**										
316320-38	-Rooien				68						
316320-38	-Grondverbetering			79							
316320-38	-Planten					79					
316320-38	-Straatwerk				19						
316320-39	**Gem.Velsen, planten 49 bomen diverse locaties Velserbroek**										
316320-39	-Rooien					49					
316320-39	-Grondverbetering										
316320-39	-Planten								25	24	
316320-39	-Straatwerk					49					
316320-40	**Gem.Velsen, planten 39 bomen De Zeiler Velserbroek**										
316320-40	-Rooien							51			
316320-40	-Grondverbetering										
316320-40	-Planten									39	
316320-40	-Straatwerk							51		17	